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Työn lähtökohtana oli kauppakeskus REDI:n maanvaraisen laatan pohjatyöt, työhön
kuuluvien työvaiheiden työnsuunnittelun ja kustannushallinnan ongelmakohtien löytä-
minen, nykyisten työnsuunnittelun ja kustannushallinnan keinojen parantaminen, uusi-
en tapojen sekä käytäntöjen luominen ja kehittäminen. Projektin oikeaoppinen hallinta
ja läpivienti vaativat aina sujuvaa työnsuunnittelua ja tarkkaa kustannusten hallintaa.
Pyrkimyksenä olikin löytää työn referenssikohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.
Oman piirteensä projektiin ja etenkin töiden yhteensovittamiseen toi kauppakeskus
REDI:n työmaa, jossa toimittiin ahtaassa kaupunkiympäristössä, runkotöiden rakentu-
essa ympärillä samanaikaisesti.
Työn tilaaja Destia Oy, toimi kohteessa projektinjohtourakoitsijana pohjatöiden osalta ja
projekti itsessään toteutettiin suurimmilta osin aliurakoitsijan työryhmillä. Alkuvaiheessa
työryhmiä oli yksi ja kohteen työalan kasvaessa työryhmiä lisättiin, jolloin pystyttiin ete-
nemään asteittain useammassa projektin osa-alueessa samanaikaisesti. Urakkaan
kuului maanvaraisen laatan pohjien teko kapillaarikerrokseen asti, pohjaviemäreiden
arinoiden teko ja täyttö, sekä sähkösuojaputkien osalta arinoiden teko, putkien asennus
ja täyttö. Pohjaviemäreiden asennus tehtiin SRV:n aliurakoitsijan erillisurakkana, mikä
toi oman lisänsä työnsuunnitteluun ja projektin läpivientiin.
Laajuudeltaan kohde oli varsinaisen MV-laatan osalta yhteensä noin 27,000 m², pois-
luettuna osa ilmanvaihdon konehuoneista, sekä ajotunnelien maanvaraisten laattojen
pohjatyöt, joista kertyi lisäpinta-alaa noin 5000 m². Töiden yhteensovittaminen oli vaati-
vaa rungon rakentuessa ympärillä, kahdeksan torni- ja parhaimmillaan kahdenkymme-
nen ajoneuvonosturin purkaessa kuormia ja työmaan muiden logististen palveluiden
kulkiessa töiden tasolle kellarikerroksiin suurimman osan ajasta vain yhtä ajoväylää
pitkin.
Projektin kustannukset syntyivät työvoimasta, maa-aineksesta, rakennusmateriaaleista
ja työnjohdosta. Kohteen ongelmakohdat oli helppo huomata ja lähteä kehittämään
etenkin työnsuunnittelua ja toimitusten ennakointia sujuvammaksi ja täten edesauttaa
kustannusten hallintaa. Yksi vaativimmista työnsuunnitteluun liittyvistä asioista oli
2mursketoimitusten saaminen työalueille ajallaan, alueen ollessa tilaltaan rajoitettu ja
varastointipaikkojen sekä kulkureittien muuttuessa jatkuvasti.
1.2 Destia Oy
Destia on suomalainen infrastruktuuri- ja rakennusalan palveluyhtiö jonka moni muistaa
vielä valtion omistamana tie- ja ratarakennusyhtiönä. Nykyään Destia on kuitenkin täy-
sin yksityisessä omistuksessa oleva pörssiyhtiö. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnitte-
lee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi myös ko-
konaisia elinympäristöjä. Destia Oy:n palvelut ja osaaminen ulottuu aina maanalaisesta
rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen infrarakennustoimintaan, sekä energia- ja
insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta Destia Oy pystyy toteutta-
maan asiakkailleen suuriakin ratkaisuja. Näillä ratkaisuilla luodaan edellytykset turvalli-
selle ja sujuvalle liikkumiselle ja tehdään ympäröivästä maailmasta pala palalta toimi-
vampaa. Destia Oy:n asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja kaupungit
sekä valtionhallinnon organisaatiot. Kattava toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että
Destia on aina lähellä asiakkaitaan. [1.]
Destia Oy toimi Kalasataman REDI kauppa- ja elämyskeskuksen hankkeessa projek-
tinjohtajana pohjatöiden osalta. Projektiin sisältyi pohjatyöt kokonaisuudessaan pitäen
sisällään mm. louhinnat, ajotunnelit, pohja-anturat, salaojitukset ja maanvaraisen laa-
tan pohjatyöt. Tässä työssä käsitellään projektin osalta maanvaraisen laatan pohjatöi-
hin sisältyviä töitä ja siihen liittyviä työvaiheita.
1.3 REDI
SRV:n rakennuttama REDI nostattaa Helsingin Kalasataman kaupunginosaan kahdek-
san korkeaa tornitaloa ja kantakaupungin suurimman kauppa- ja elämyskeskuksen.
Kokonaisuuden nimi on merihenkisyydestä ja alueen historiasta pohjautuva REDI, joka
valmistuttuaan tarjoaa kodin noin 2,000 asukkaalle, sekä kauppa- ja elämyskeskuksen
kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. REDI:n tornit nousevat Kalasataman rannoille seu-
raavan kymmenen vuoden kuluessa, osa valmistuu vuonna 2018 ja loput asteittain
myytyjen asuntojen ja tilojen mukaisesti. Torneista kaksi, yksi toimisto- ja yksi hotelli-
torni, kurottaa korkeimmillaan 132 metriä merenpinnasta. Tornien korkeus ja vaativuus
3määrittivät osaltaan myös kohteen vaativia pohjatöitä. Kauppakeskus itsessään aukeaa
kokonaisuudessaan vuonna 2018, jolloin myös ensimmäiset asukkaat pääsevät muut-
tamaan. Kaiken kaikkiaan koko REDI: n on määrä valmistua vuoteen 2022 mennessä.
[2.]
REDI oli työkohteena erityisen mielenkiintoinen ja projektin aikana sai nähdä useita eri
työvaiheita ja kohteen rakentuvan aina pohjalta tornien huipulle asti. Rungon rakentu-
minen pohjatöiden vanavedessä teki myös työstä osaltaan vaativaa, ontelo- ja pilari-
kuormien purku tapahtui aivan työalueen vieressä ja vei osaltaan suuren määrän va-
paasta varastointi- ja työtilasta työmaamontussa. Myös muu työmaaliikenne kuten mui-
den aliurakoitsijoiden autot, kurottajat, elementtifakit, kuukulkijat ja liukuvalumuottien
varastointi ja siirtely tekivät logistisesta työnsuunnittelusta erityisen vaikeaa. Louhintaa
kohteessa suoritettiin yhteensä yhdeksän eduskuntatalollisen verran, noin 900 000
kuutiota ja louhetta kuljetettiin kuorma-autoilla parhaimmillaan 200–300 kuormaa päi-
vässä työmaalta pois.
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2.1 Yleisesti
Maanvaraisella laatalla käsitteenä tarkoitetaan maahan tukeutuvaa betonilaattaa.
Maanvaraisessa laatassa betonilaatta tukeutuu joko kapillaarikerrokseen suoraan, tai
kapillaarikerroksen ja betonilaatan välissä olevaan eristeeseen, kuitenkin niin että lä-
hinnä betonia oleva kiviaines on kapillaarikerrokseen tarkoitettua sepeliä. Raekooltaan
kapillaarisepeli on useimmiten halkaisijaltaan 6…8/16…32 millimetriä. Raekoon ollessa
oikea se katkaisee maaperästä nousevan veden kapillaarisen nousun ja ohjaa sen
salaojitukseen. Veden rakenteisiin nousemisen esto on äärimmäisen tärkeää ja sillä
pyritään ehkäisemään mahdolliset home- ja muut rakenteisiin aiheutuvat ongelmat ku-
ten halkeilu ja raudoitusterästen karbonatisoituminen. Referenssikohteen töissä käytet-
tävän kapillaarisepelin raekoko oli 6/16. Kapillaarikerroksen alapuoliseen murskeker-
rokseen asennettiin kohteen talotekniikka sisältäen salaojituksen, sekä pohjaviemäri- ja
sähkösuojaputket.
2.2 Alkutäytöt
Maanvaraisen laatan alapuolisen putkikaivannon alkutäyttö tehdään yleisesti sellaisella
materiaalilla, joka sopii kaikille kyseisen kaivannon putkille. Jos kaivannossa risteää
esim. sähkö-, viemäri- ja vesijohtoputkia, alkutäyttö tehdään kaikkien osalta samalla
maa-aineksella. Täyttömateriaali ei saa olla vahingoittava putkien pinnoitteille, eikä
sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Erityisesti putkien-
muhviliitosten kohdat tulee täyttää tarkasti ja tiivistää huolellisesti, sekä huolehtia ettei
seassa ole isompia kiviä tai muuta sinne kuulumatonta materiaalia.
Alkutäyttö tehdään hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää samat vaatimukset
jotka on esitetty putken asennusalustan materiaalille. Tiivistämisen kannalta liian mär-
kää materiaalia ei käytetä. Myöskään savea, liejua tai turvetta ei tule käyttää. Refe-
renssikohteessa käytettiin 0/16 mm kalliomursketta josta tehtiin niin putkiarina, kuin
alkutäytötkin.
Routivaa täyttömateriaalia ei voida käyttää ympärystäytteenä liikennealueella. Liiken-
nöitävän alueen ulkopuolella alkutäyttömateriaaliksi soveltuvat hiekka, sora, murske,
5savi, siltti ja moreeni, joiden raekoko ei ylitä tasauskerrokselle asetettuja enimmäisar-
voja. Arvot osoitetaan materiaalintoimittajalta saatavalla laatudokumentilla.
Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja
oikein asennetut. Putkissa ei saa olla kolhuja tai epämuodostumia, jotka ylittävät put-
kelle annetut toleranssiarvot. Myös täytön aikana huolehditaan, että putket eivät pääse
liikkumaan tai vahingoittumaan. Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon varovasti,
tasaisesti putkien molemmille puolille. Täyttömateriaalia ei saa tyhjentää auton lavalta
suoraan putken ympärille, vaan se tulee tehdä osissa kaivinkoneella tai lapioiden.
Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, että
putket eivät siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan kerroksittain
putkien alle ja sivuille siten, että putki ei nouse tai siirry, eikä muuta muotoaan ja put-
ken alempi puolisko tukeutuu tasaisesti alustaansa. Alkutäyttö on putken molemmilla
puolilla suunnilleen samalla korkeudella ja pituussuunnassa samalla matkalla, täytön
joka vaiheessa. Alkutäyttö tiivistetään kerroksittain täytön joka vaiheessa.
Alkutäytön tiiviyden tulee täyttää seuraavat tiiviysvaatimukset:
· tiiviysaste ≥ 95 % (parannettu Proctor-koe) tai tiiviyssuhde ≤ 2,5 (kannettava
pudotuspainolaite).
Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiviysasteen mittauksissa 92 % (paran-
nettu Proctor-koe) tai tiiviyssuhteen mittauksissa 2,8 (kannettava pudotuspainolaite).
[3.]
2.3 Lopputäytöt
Lopputäytöissä suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettä-
vän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Kalliokaivannot ja louhepen-
kereessä olevat kaivannot täytetään soralla tai vastaavalla routimattomalla murskatulla
materiaalilla, kooltaan 0/200 tai vähemmän. Kohteessa oli käytössä murskattua kiviai-
nesta kooltaan 0/90…0/200 sekä putkikaivannon kaivumaita, jotka oli jo kertaalleen
hyväksytetty tilaajalla.
6Kaivannon yli kulkevien louhepenkereiden kohdalla lopputäyttöön käytettävässä mate-
riaalissa saa olla kooltaan maksimissaan 200 mm:n kiviä. Liikennöitävän alueen ulko-
puolella lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaita. Ennen täyttötyön aloittamista
huolehditaan, että täyttömateriaalissa ei ole lunta, jäätä tai jäätynyttä maata. Lopputäyt-
töön käytettyjen materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla. Materiaalin
kelpoisuutta tarkkaillaan lisäksi silmämääräisesti työn aikana ja poistetaan epäkelpo
materiaali.
Lopputäyttö tiivistetään sen sijainnista riippuen penkereen tai päällysrakenteen tiiviys-
vaatimusten mukaisesti.
Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan liikennealueen rakennekerrosten alapin-
taan, jolloin kivennäismaalla tehdyn lopputäytön tiiviys täyttää seuraavat vaatimukset:
· tiiviysaste, keskiarvo > 90 % (parannettu Proctor-koe) tai
· tiiviyssuhde < 2,8 (kannettava pudotuspainolaite).
Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiviysasteen mittauksissa 88 % (paran-
nettu Proctor-koe) ja tiiviyssuhteen mittauksissa 3,0 (kannettava pudotuspainolaite).
Tiiviys tulee olla sama kuin ympärillä olevan rakenteen tiiviys. Liikennöidyn alueen ul-
kopuolella valmiin lopputäytön tiiviydet määräytyvät päälle tulevan rakenteen mukaan
tai ne osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. [4.]
2.4 Kapillaarikerros
Maanvaraisen lattian alle, tai lattian alla olevan eristeen alle tehdään vähintään 300
mm paksu kapillaarikatkokerros. Kapillaarikatkokerroksen paksuus on aina oltava vä-
hintään 20 % suurempi kuin kerrokseen käytetyn kapillaarikatkokiviaineksen veden-
nousukorkeus määritettynä standardin SFS-EN 1097–10 mukaisesti. Kapillaarikatko-
kerroksen yläpinnan taso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta +0… – 20
mm. Projektissa asetettu poikkeamataso oli +0… -10 mm.
7Kapillaarikatkokerroksen ja kaivantopohjan / pengerryksen väliin mahdollisesti tehtävän
täyttökerroksen kantavuus-, tiiviys-, yläpinnan tason ja tasaisuuden vaatimus on sama
kuin kaivantopohjan/pengerryksen. Kapillaarikatkokiviaineksesta määritetään kapillaa-
rinen vedennousukorkeus standardin SFS-EN 1097–10 mukaisesti ja samasta testi-
näytteestä hienoainespitoisuus standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti. [5.]
2.5 Maanvarainen laatta referenssikohteessa
Maanvaraisen laatan pohjatyöt pitivät tässä projektissa sisällään täyttötyöt tekniikoi-
neen kapillaarikerrokseen asti. Kapillaarikerroksen paksuus oli minimissään 300 mm ja
maksimissaan 350 mm. Yläpinnan taso sai poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta
+0…-10 mm, mittatarkkuutta oli kiristetty hieman maanrakennusalan yleisistä laatuvaa-
timuksista. Kapillaarikerroksen alapuolen mursketäyttö oli raekooltaan 0/90…200 alku-
täytöstä riippuen ja se tukeutui louhittuun kalliopintaan. Putkien lopputäyttö tehtiin hie-
nommalla maksimissaan 0/90 murskeella.
Varsinaisen mursketäytön sisään asennettiin suurin osa varsinaisesta talotekniikasta ja
vain osa pintaputkista jäi kapillaarikerroksen sisään. Putkien noustessa kapillaariker-
roksen pintaan ne suojattiin erikseen siihen soveltuvalla routasuojamatolla. Murske-
täytössä sijaitseva talotekniikka asennettiin raekooltaan 0/16 murskeeseen, jonka suo-
jatäytön paksuus oli minimissään 200 mm.
Työstettävä alue oli suurimmilta osin parkkialueen kuitubetonista pohjaa, joka tukeutui
suoraan kapillaarikerrokseen (kuva 2) ja osittain varasto- ja huoltotilaa joilla kohdin
teräsbetonilaatta tukeutui eristeeseen ja eriste kapillaarikerrokseen (kuva 1). Eristetyiltä
teräsbetonoiduilta kohdilta betonilaatan pinta oli tasainen ja kuitubetonin osalta maan-
varaisissa laatoissa oli kaadot hiekanerotus- tai linjakaivoihin.
Maanvaraisen laatan paksuus vaihteli 120–480 mm välillä, riippuen raudoituksesta ja
betonilaatan vahvistuksen tarpeesta.  Suurimmassa osassa projektia laatan paksuus
oli kuitenkin 120 mm ja vahvistettu 220 mm esim. nosturiperustusten ja sähköveto-
kaivojen ympärillä.
8Kuva 1. Alapohjarakenne, maanvarainen laatta, kutistumasaumaton, muut kuin paikoitustilat.
RAK-YL-YL-90001. Detalji AP1. Sweco Rakennetekniikka Oy.
Kuva 2. Alapohjarakenne, maanvarainen laatta, kutistumasaumaton, paikoitustilat. RAK-YL-
YL-90001. Detalji AP 1-2. Sweco Rakennetekniikka Oy.
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3.1 Valvonta ja osoittaminen
Työn laadun valvonta projektissa oli tarkkaa ja työn laatu osoitettiin useilla eri keinoilla.
Mittaustarkkeet otettiin mursketäyttöjen pinnasta, putkiarinoista, putkien yläpinnasta ja
liitoksista, sekä kapillaarikerroksen yläpinnasta. Tilaajan mittaurakoitsija otti vielä erilli-
set tarkkeet putkiurakoitsijan asentamista putkista ja niin ikään kapillaarikerroksen ylä-
pinnasta. Tarkkeilla pystyttiin osoittamaan kapillaarikerroksen vahvuudet eri kohdissa,
pinnan kaadot kerääjäkaivoihin, putkien kaadot pumppaamoihin sekä arinan leveydet.
Putkiurakoitsijan urakan puolesta putket myös kuvattiin, jolla kartoitettiin niiden kaadot
ja varmistettiin että ne olivat kaikin puolin ehjiä.
Mursketäyttöjen yläpinnasta otettiin kantavuusmittaukset levykuormituskokeilla, ja put-
kiarinoista sekä kapillaarikerroksen valmiista pinnasta Loadman-mittauksin. Kaikki mit-
taukset otettiin tiivistetyistä pinnoista ja niiden tulokset tuli olla levykuormituskokeissa
Infra RYL mukaiset tiiviyssuhde <2,2 ja Loadman-kokeissa tiiviyssuhde <2,8. Murske-
ja sepelipinnan osalta kantavuusmittauksia otettiin 1 kpl / 300 m², sekä arinasta 1 kpl /
25 m. Työvaiheita valvottiin myös rahoittajan valvojan toimesta, erityisesti täyttö- ja
tiivistystöiden osalta, ja pyydettäessä tehtiin korjauksia sekä otatettiin lisäkokeita tarvit-
tavan kantavuuden varmistamiseksi.
3.2 Valmiin alueen luovutus
Valmiiden osa-alueiden luovutukset tapahtuivat tilaajan, urakoitsijan, suunnittelijan ja
rahoittajan edustajan kanssa erikseen sovitussa luovutustilaisuudessa. Mittaustarkkeet
ja muu aineisto luovutettiin asianomaisille aina vähintään 24 tuntia ennen luovutusta.
Kantavuuskokeiden tuloksiin haettiin erikseen suunnittelijan hyväksyntä ennen luovu-
tustilaisuutta. Koko työalue oli jaettu kolmeentoista lohkoon, joiden mukaisesti työ pyrit-
tiin tekemään ja toteuttamaan, mutta todellisuudessa itse luovutettavat alueet vaihteli-
vat maanvaraisen laatan liikuntasaumojen mukaan, jotta alueita sai luovutettua valu-
alue kerrallaan. Näin ollen lohkoista tehtiin useampia osaluovutuksia. Kokonaisuudes-
saan lohkot pyrittiin tekemään lohkorajaa lähimpänä olevaan liikuntasaumaan, niin että
suurin osa varsinaisesta lohkoalueesta pystyttiin kerralla luovuttamaan.
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Luovutustilaisuudessa luovutettavan alueen pinta, työn laatu, leikkaukset ja dokumen-
taatio tarkistettiin ja kirjattiin mahdolliset korjaustoimenpiteet. Tämän jälkeen luovutus-
dokumentaatio allekirjoitettiin ja seuraavan työvaiheen työryhmät pääsivät töihin.
4 Työnsuunnittelu
4.1 Työn kulku
Työn kulku maanvaraisen laatan pohjatöissä kulki SRV:n saneleman aikataulun mukai-
sesti, pois lukien omista töistä riippumattomat kohteet, jotka piti tehdä alta pois muiden
työvaiheiden jatkumisen turvaamiseksi. Pääpiirteittäin kulku eteni kuitenkin runko edel-
lä, eli töissä pyrittiin mukailemaan ylemmän kerroksen ontelolaattojen valmistumista.
Työt etenivät valmiiden ontelolaattojen alla ja aina uuden ontelokentän, ja sen valmis-
tavien töiden valmistuessa, työt etenivät sen alle. Ontelolaattojen alla työskentely rajoit-
ti omalta osaltaan myös työskentelyä, vaikuttaen koneiden kokoon ja kuormien toimi-
tukseen.
Ennen ontelolaattojen asennusta anturapohjiin asennettiin kantavat pilarit, tehtiin sala-
ojitukset ja nostettiin alkutäytön pinta valmiin mursketäytön tasolle. Välissä valettiin
pilarien tartuntojen suojavalut ja pilarien täyttövalut itsessään. Aina kuitenkaan aikatau-
lu ei ollut kiveen kirjoitettu ja pilarivaluja sekä salaojia jouduttiin tekemään putki- ja pin-
tatöiden ollessa jo käynnissä.
Työn teko ontelojen alla oli sujuvaa siltä osin, että työt sai tehdä säältä suojassa ja
omalla alueella, sillä ehdolla, että muut valmistavat työt olivat valmiina ja myös muut
urakoitsijat pysyivät aikataulussa. Putkikanaalien kaivumaasta saatiin täyttömaata tar-
vittaessa seuraavien alueiden murskepinnan nostoon, mikäli tämä oli tasauspinnaltaan
vajaa. Alkutäyttöihin käytettävän murskeen sekä sepelin tuonti alueille tuotti kuitenkin
ongelmia. Kuorma-autolla pystyttiin tuomaan kuormat vain ja ainoastaan ontelolaatto-
jen ulkopuolelle ja ontelojen ulkopuolinen alue oli useimmiten toisen urakoitsijan työ-
vaiheen työskentely-, purku-, tai varastointialue. Myös ontelojen asennuksen jälkeiset
työt kuten saumavalut, työmaavalaistuksen asennus, sekä eristystyö haittasivat omalta
osaltaan omien työryhmien etenemistä. Urakassa kului paljon työtunteja valmistavien
työvaiheiden odotteluun ja koneiden- sekä tavaroiden siirtelyyn.
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Varsinaiset työvaiheet maanvaraisen laatan työssä olivat
· Mursketäyttö työpintaan ja levykuormituskokeet
· Viemäri- ja sähkösuojaputkien kanaalin kaivu, arinoiden tasaaminen ja
asennus sähkösuojaputkien osalta
· Tarkkeiden otto arinoista ja sähkösuojaputkista, sekä putkiurakoitsijan
erilliset tarkkeet pohjaviemäreistä ennen täyttöä
· Murskepinnan tasaus, tiivistys ja tarkkeiden otto
· Kapillaaripinnan levitys, tasaus, kaatojen tekeminen ja tarkemittaus
· Luovutus tilaajalle.
Töiden yhteensovitus piti suunnitella niin, että putkiurakoitsijalle riitti tehtävää samanai-
kaisesti, kun putkiurakkaan liittymättömät työt hoidettiin varsinaisen putkien asennuk-
sen aikana. Toiminta piti siis jakaa eri alueille siten, että yhdessä paikassa asennettiin
putkea ja tehtiin putkiarinaa, kun taas toisessa paikassa tehtiin valmista pintaa tai
asennettiin sähkösuojaputkea. Huomioon oli otettava myös risteävien putkilinjojen sy-
vyydet ja suunnitella kaivutyö niin että putkiarinat kaivettiin pohjalta ylöspäin oikeassa
järjestyksessä. Putkiurakan osalta ei myöskään lähes aina saatu putkea asennettua,
vaikka arinaa olisi ollut valmiina, milloin osien puuttumisen ja milloin muiden töiden
viedessä putkiurakoitsijan aikaa. Tällöin töitä piti jatkaa uudelle alueelle jättäen putki-
kaivannot auki odottamaan asennustyötä. Ongelmia aiheutui myös ilta- ja viikonloppu-
töiden yhteensovituksesta, kun asennustyötä ei voinut hoitaa kerralla loppuun asti, ellei
normaalista poikkeavia töitä ja työaikoja ollut erikseen sovittu putkiurakoitsijan kanssa.
Urakka olisikin helpommin ja tehokkaammin viety läpi, jos putkiurakkaa ei olisi kilpailu-
tettu erillisenä urakkana ja maanrakennuksen työryhmä olisi täten voinut hoitaa kaikki
työvaiheet sisältäen putkien asennuksen.
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4.2 Työnsuunnittelun ongelmakohdat
Työn suunnittelussa ja etenemisen hallinnassa oli useita osa-alueita, joihin tuli varau-
tua pienellä varoitusajalla. Työmaan luonne ja ahtaissa tiloissa toimiminen toi tulles-
saan suurimman osa kohdatuista ongelmista.





Kuva 3. Työmaan aluesuunnitelma. Kaikki mursketoimitukset ja koneiston kulku työmaamont-
tuun tapahtui portin 4 ja luoteessa olevan ajoluiskan kautta. Maanvaraisen laatan työaluee-
na toimi pääosin kuvassa keltaisella väritetty alue.
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4.2.1 Töiden yhteensovittaminen
Varsinaiseen maanvaraisen laatan pohjatöiden tekemiseen kuului putkiarinan teko,
asennus sähkösuojaputkien osalta, alkutäytöt, lopputäytöt, kapillaarikerros ja tarkkei-
den otto sekä dokumentaatio omista työvaiheista. Risteäviä työvaiheita olivat mm. on-
telojen asennus, ontelojen tuenta, valutuennat, kuilujen liukuvalut ja muottien teko, työ-
valojen asennus, radon- ja muut eristykset, pilariasennukset, vastaanotto pilarien ja
ontelojen osalta ja salaojitustyöt. Päällekkäiset työt vaikuttivat työsaavutukseen omalta
osaltaan, mutta ylimääräinen aika pyrittiin aina käyttämään mahdollisimman tehokkaas-
ti seuraavien työalueiden valmisteluun sen ollessa mahdollista.
Työnsuunnittelua olisi huomattavasti helpottanut muiden urakoitsijoiden paikkaansa
pitävät työaikataulut risteävistä töistä, joiden avulla niin omiin kuin ulkopuolisiin toimi-
tuksiin olisi voinut varautua. Monesti saapuvista kuormista ja tilan vapautumisesta tiesi
vain kyselemällä muiden urakoitsijoiden työnjohdolta. Usein tapahtui myös niin, että
tilavarausta tai siirtoa kysyttiin viideltä urakoitsijalta, mutta kuudennella urakoitsijalla
olikin ontelokuorma tulossa. Yhteensovittamiseen olisikin tarvinnut yhtenäisen aikatau-
lun suurimmista pohjatasolla tapahtuvista töistä ja kuormien purusta, jota olisi voinut
hyödyntää esim. mursketoimitusten tilauksessa.
4.2.2 Mursketoimitukset
Työn vaatima murskemäärä oli valtava ja toimituksia työmaalle tehtiin lähes päivittäin.
Työmaalla toimi oma kuljetusyhtiö joka ajoi työmaan sisäisiä siirtoja ja pieniä murske-
toimituksia. Työn alkuvaiheessa tämä kuljetusyhtiö toi tarvittavat murskeet nuppikuor-
mana SRV-Infralta Verkkosaaresta ja myöhemmässä vaiheessa Verkkosaaren varas-
ton ehtyessä maa-aines tilattiin Rudus ja Seepsula Oy:ltä. Lopputäyttöihin käytettävää
0/90 mursketta oli saatavilla työmaan omasta välivarastosta. Kaikki muu murske, 0/90
kalliomursketta lukuun ottamatta, tilattiin ulkopuoliselta toimittajalta.
Putkiarinoihin tarvittavaa 0/16 kalliomursketta laskettiin työhön 400 tonnia /1000 m² ja
kapillaarikerrokseen sepeliä 600 tonnia /1000 m². Kuormia oli siis keskimäärin 20 kpl x
0/16 / 1000 m² ja 30 kpl x 5/16 / 1000 m² (n. 20 tonnia/kuorma). Kasettikuormina murs-
ketta saatiin n. 45 tonnia/kuorma. Neliöitä työssä valmistui keskimäärin 2000 m² / kk eli
kuukauden työpäivillä pyöristettynä n. 100 m² yhdessä päivässä. Mursketta tarvittiin siis
keskimäärin kaksi kuormaa päivässä ja sepeliä kolmesta neljään kuormaa päivässä,
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todellisuudessa kuitenkin toimituksia oli enemmän ja maa-ainesta piti välivarastoida
työmaalle, koska niitä ei läheskään aina saatu suoraan työalueelle. Välivarastointialu-
eet sijaitsivat pääosin maan pinnalla, joten välimatka varastointi- ja työalueen välillä oli
myös turhan pitkä. Työvaiheet edellyttivät sitä, että mursketta piti olla aina saatavilla.
Kun tasauspintaa valmistui 1000–2000 m² alalla, tarvittiin nopealla toimituksella 600–
1200 tonnia sepeliä. Työn sujuvuuden parantamiseksi mursketoimituksille olisi pitänyt
olla selkeät varastointialueet työmaamontussa työalueiden välittömässä läheisyydessä
koko projektin ajan, jolloin maa-ainesta olisi ollut koko ajan saatavilla. Projektin loppua
kohden toimituksiin pystyttiinkin varautumaan alkua paremmin, mutta täyteen tehok-
kuuteen ei projektin aikana päästy.
4.2.3 Suunnitelmat
Työhön tarvittavat suunnitelmat olivat selkeitä ja ne olivat projektipankin kautta helposti
saatavilla koko projektin ajan. Suunnitelmat päivittyivät projektipankkiin tasaisin vä-
liajoin ja päivityksiä oli helppo tarkkailla internetsivuston kautta. Suunnitelmissa oli osit-
tain hold -osuuksia, jotka saatiin päivitykseen vasta työn aikana, mutta näihinkin löydet-
tiin yleensä nopeasti ratkaisu, ottamalla yhteys suunnittelijaan. Projektipankin käyttöliit-
tymä vaihtui työn puolessa välissä Project Info- versiosta BEM- versioon, mikä teki
suunnitelmien tarkastelusta mobiilisti lähestulkoon mahdotonta. Toimiakseen mobiili-
versio olisi vaatinut Silverlight-liitännäisen, jonka käyttö tilaajalla käytössä olevilla And-
roid-pohjaisilla laitteilla ei ollut mahdollista. Toimivaa mobiiliversiota projektipankista
olisi kaivattu, jotta suunnitelmien tarkastelu työmaa-alueella olisi ollut luontevampaa ja
ennen kaikkea nopeaa.
Ongelmat suunnitelmien suhteen koituivatkin lähinnä aikataulutuksesta. Suunnitelmien
aikataulutus projektipankkiin ei aina ollut ajan tasalla johtuen töiden yhteensovittami-
sesta ja tästä johtuen työt saatettiin aloittaa uudella työalueella ilman suunnitelmia.
Tässä oli riskinä se, että uusi alue poikkesi vanhasta ja työtä tulikin tehtyä moneen
kertaan suunnitelmien muuttuessa. Monesti alueelle jolle suunnitelmat olisi ollut, ei
päässyt, tai vastaavasti tietty alue piti saada valmiiksi, jotta seuraavat työt päästiin
aloittamaan. Joissain tapauksissa suunnitelmia myös päivitettiin jo luovutetulle alueelle,
jonka seurauksena kuva päivittyi uudestaan, kun virheellinen päivitys piti poistaa. Pääl-
lekkäiset työvaiheet aiheuttivat myös itsessään suunnitelmamuutoksia, kun suunnitel-
mat muutettiin työmaatoteutuksen mukaisiksi.
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4.2.3.1 Pohjaviemärisuunnitelmat
Pohjaviemärien suunnitelmissa (kuva 4) näkyi putkien ja kaivojen korot, pumppaamo-
jen ja viemäreiden sijainnit, prosentuaaliset kaadot suuntineen, sekä putkien koot ja
tyypit. Tekniikkaa pohjatyöhön kuului niin paljon, ettei kaikkea olisi saanut yhteen
suunnitelmakuvaan mahdutettua. Pohjaviemärit kulkivat useissa kohdissa lähellä toisi-
aan ja vaikka ne olisivat sijainneet samassa kaivukanaalissa, niin ne olivat useimmiten
eri korossa keskenään. Työ piti suunnitella niin, että risteävät ja päällekkäiset linjat teh-
tiin oikeassa järjestyksessä. Suunnitelmissa tuli ottaa myös huomioon kaivojen ja
pumppaamoiden korot ja havaita mahdolliset suunnitelmapuutteet.
Kuva 4. Pohjaviemärien työpiirustus lohkolta E3. LVI-122400-2K3P-06. Ramboll Oy.
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4.2.3.2 Sähkösuunnitelmat
Sähkösuojaputkituksien osalta (kuva 5) suunnitelmista näimme putkien linjauksen ja
tarkentavat koodit tietoineen. Varsinaisen koron sähköputkille määräsi sähkövetokaivo-
jen läpivientien korot sekä viemärilinjastojen risteävät osuudet. Sähköputket tulivatkin
pääasiallisesti pohjaviemäreitä alemmas, vaikka ne joissain tapauksissa ristesivät vie-
märilinjojen kanssa. Pumppaamoihin tulevat sähköt johdettiin pääasiallisesti kapillaari-
kerroksen sisällä, joiden asennuksen järjesti sähköurakoitsija. Yhdessä suojaputkilin-
jastossa saattoi olla putkia 2-40 kpl ja niiden väliin piti jäädä tiivistetty kerros asennus-
hiekkaa. Parhaimmillaan putkipatteristot olivat yli metrin korkeita ja leveitä. Suunnitel-
mien mukaisten putkikoodien mukaan putkistoihin puhallettiin vetonarut työn valmistut-
tua odottamaan sähkökaapelien asennusta.
Kuva 5. Sähkösuojaputkien asennussuunnitelma lohkolta E3. E-162531-8K400. Ramboll Oy.
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4.2.3.3 Maanvaraiset suunnitelmat
Maanvaraisen laatan suunnitelmia (kuva 6) tarvittiin pohjatöiden työvaiheessa kapillaa-
rikerroksen pinnan profiloinnissa. Suunnitelmakuvista tarkastettiin myös laatan vah-
vuus, pinnan kaadot, pinnan ja kerääjäkaivojen korot, seinien ja liikuntasaumojen leik-
kaukset ja mahdolliset vahvennukset. Erillisistä leikkauksien detaljikuvista, joita oli yli
100 kappaletta, tarkastettiin leikkausdetaljit. Leikkauksista nähtiin, tulevatko vahven-
nukset tehtäväksi kapillaarikerrokseen vai eristeeseen, joka täten myös määräsi, kuu-
luuko työ maanvaraisen laatan pohjatöiden- vai varsinaisen maanvaraisen laatan urak-
kaan.




Tilan puute ja työn teko ahtaissa tiloissa oli yksi keskeisimmistä työsaavutukseen vai-
kuttavista ongelmista projektissa. Koko maankaivu- ja siirto piti toteuttaa maksimissaan
5-6 tonnia painavilla kaivinkoneilla ja saman kokoluokan kauhakuormaajilla. Työskente-
ly tapahtui suurin osin ontelolaattojen alla, joten suurempien koneiden käyttö ei olisi
ollut mahdollista. Työskentelytila oli etenkin korkeudeltaan hyvin rajoitettu. Kookkaam-
man kauhakuormaajan käyttömahdollisuus olisi ollut suotavaa, koska mursketoimituk-
set jouduttiin välivarastoimaan kauas työalueesta. Isommat koneet olisivat tuoneet
isommat työsaavutukset ja aikataulussa pysyminen olisi ollut helpompaa. Murskeiden
välivarastointi niin ikään johtui tilan puutteesta ja se olikin koko työn ajan keskeinen osa
projektin luonnetta.
Kuva 7. Tilan puute pahimmillaan työmaa-alueella. Kulkuväylä työalueelle sijaitsi kuvan kes-
kellä. Kuvassa havaittavissa kaksi ajoneuvonosturia, kaksi rekkaa, kuorma-auto, kurottaja
sekä pakettiauto.
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4.3 Tietomallin hyödyntäminen työnsuunnittelussa
Kohteesta oli saatavilla laaja ja yksityiskohtainen tietomalli josta oli apua kohteen laa-
juuden hahmottamisessa ja työn ohjauksessa. Tietomalli piti sisällään arkkitehti-, ra-
kenne- ja LVISA-suunnitelmat. Tietomalli toimi Trimblen Tekla BIM-Sight ohjelmalla ja
hyödynsimme myös ohjelman mobiiliversiota Tekla Field 3D:tä kentällä ollessamme.
Varsinaista tietomallinnusta ei työssä ollut, eikä sitä käytössämme olevalla ohjelmalla
pystynyt tekemään, mutta yksinkertaisissa mittauksissa ja kokonaisuuden hahmottami-
sessa mallista oli apua. Hyöty huomattiin etenkin putkien horisontaalisessa hahmotta-
misessa työmaalla putkien risteämiskohtien ja kulmien osalta.
Field 3D:n avulla putkien suunnat ja kulmat nähtiin helposti ns. valmiissa rakenteessa
kentällä kertavilkaisulla. Vaikka mobiiliversioon olikin saatavilla pelkät putkimallit, niin
oli työtä helpottavaa, kun pystyi puhelimesta vilkaisemalla tarkistamaan putkien etene-
män ja suunnan ilman suurempaa vaivaa. Työryhmällä oli myös käytössään taulutieto-
kone, johon pystyimme lähettämään sähköpostilla kuvakaappauksen tietomallista han-
kalan kohdan tullessa eteen. Näin työryhmä pystyi hahmottamaan kokonaisuuden
huomattavasti paremmin kuin kaksitasoisesta PDF-kuvasta. Kuvakaappauksia pystyi
tekemään Windowsin leikkaustyökalulla tietomallista ja liittämään siitä suoraan sähkö-
postiviestiin. Kuva ongelmakohdasta ja siihen liittyvistä putkista oli täten nopea toimit-
taa työryhmälle tarvittaessa.
Alla olevassa kuvassa (kuva 8) näemme työmaan todellisen tilanteen ja seuraavassa
kuvassa (kuva 9) näemme saman kohdan kuvakaappauksena tietomallista. Tietomalli-
kuvasta huomaa sähköputkien kanssa risteävät salaoja- sekä viemärilinjat ja hahmot-
taa niiden sijainnin horisontaalisesti. Kuvan kohteessa salaojalinjat on kaivettu ensin,
tämän jälkeen on asennettu sähkösuojaputkia kaksi kerrosta, viemärilinja sähköputkien
päälle, kaksi kerrosta suojaputkia lisää ja päällimmäiseksi hiekanerotuskaivo putkilin-
joineen.
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Kuva 8. Edellispäivänä valettu sähkövetokaivo, joka on odottamassa putkien asennusta.




Projektin työnjohdossa toimi työmaapäällikkö ja yksi työnjohtaja. Työtä tarkasteltiin
erityisesti työnjohdon näkökulmasta ja työnjohdon olikin tärkeätä ymmärtää työn laa-
juus ja löytää parhaat keinot viedä projekti läpi. Osittain syystä josta tätä opinnäytetyö-
täkin alettiin tehdä. Oleellisena asiana projektissa ja sen johtamisessa oli löytää työ-
ryhmien sisäiset vahvuudet ja hyödyntää tätä projektin etenemisessä ja aikataulutuk-
sessa. Oikein ja hyvin johdettu työ tuottaa tulosta, ja työn johtamisessa on monta asiaa
joita voi tehdä väärin. Oikeaoppinen johtaminen vaatii myös paljon ihmistuntemusta,
jotta voidaan löytää työryhmiin sopivat työntekijät ilman sisäisiä tai ulkoisia konflikteja.
Kun työryhmien vahvuudet tiedetään, voidaan ryhmät sijoittaa näille parhaiten sopiviin
töihin ja aikatauluttaa työt oikein. Oikea johtamistapa motivoi työntekijöitä ja kun moti-
vaatio ja resurssit ovat kunnossa, kaikki toimii.
4.5 Työryhmät
Projektin aikana toimittiin suurimman osan ajasta kahden työryhmän voimin. Työryh-
missä oli jonkin verran vaihtuvuutta lomien ja tauotetun vaihtuvuuden muodossa, mutta
suurimmaksi osin ryhmien päätekijät pysyivät samana. Ryhmistä piti valikoida parhaat
tekijät eri töihin ja miettiä soveltuvuus vahvuuksien mukaan. Ryhmien päätekijät loivat
ryhmiin onneksemme pysyvän rungon ja ryhmistä erottui nopeasti niin sanotut työryh-
mien kympit. Kympit kehittyivät projektin aikana ymmärtämään työvaiheet, joka täten
helpotti työnsuunnittelua itsessään. Opinnäytetyön teon loppuvaiheessa kapillaariker-





Projektin materiaalikustannukset syntyivät maanvaraisen laatan pohjan osalta pääosin
murskeesta putkiurakan ollessa jaettuna erilliseksi urakaksi. Kanaalien mursketäyttöi-
hin oli arvioitu materiaalimenekiksi keskimäärin 10,000 tonnia 0-16 kalliomursketta ja
kapillaarikerrokseen noin 18,000- 21, 000 tonnia 5-16 sepeliä. Kapillaarikerrokseen
laajuudelta sepeliä oli varattu kaiken kaikkiaan 30,000 m² alalta 300–350 mm kerros.
Sähkösuojaputkien osalta materiaalina toimi 110 ja 160 mm suojaputket, niiden kulma-
liitokset, sekä liitosmuhvit tiivisteineen. Sähkösuojaputkien materiaalikustannukset oli-
vat kuitenkin verrattain pieniä murskekustannuksien rinnalla. Yhteenlaskettuna putkea
oli asennettavana koko projektissa noin 14800 m, sisältäen viemärit (4000m), salaojat
(2300m) ja sähkösuojaputket (8500m).
5.1.1 Materiaalikustannuksien seuranta
Projektin materiaalikustannuksia seurattiin murskemääräseurannalla sekä projektior-
ganisaation laskutusseurannalla. Kaikki materiaalit tilauksineen litteroitiin omille työ- ja
paikkanumeroilleen. Murskemääräseurantaa tehtiin oman yksilöivän seurannan lisäksi
myös projektiorganisaation puolesta ja siihen sisällytettiin koko pohjaurakan murskeet.
Omaan seurantaan sisällytettiin työmaan sisäiset kuormat ja ulkopuolelta saapuvat
kuormat, kun taas koko työmaan omassa seurannassa näkyi vain työmaan sisäisen
kuljetusyhtiön kuormat. Seurantaan sisällytettävät murskeet olivat pääosin KaM 0-16
(asennushiekkaa) ja KaM 5-16 (sepeliä), sekä osittain täyttötöissä käytettyä 0-32 ja 0-
55 kalliomursketta. Seuranta tehtiin Excel-pohjalle ja siihen sisällytettiin tonnimäärät,
litteranumerot, hinnat, päivämäärät ja toimittajatiedot. Kaivannon kokonaistilannetta
päivitettiin myös viikoittain viikkopalaverin työseurantaan, jolla havainnollistettiin kai-
vannon töiden prosentuaalista kokonaistilannetta.
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Kuva 10. Viikkopalaverin toteutuneet työmäärät kaivannon osalta.
Toimituksien päivittäisen seurannan pohjalta tehtiin tavoite- ja toteumakäyrät työmaalle
toimitetuista sepeli- ja murskemääristä. Käyrien avulla pystyttiin ennustamaan murske-
tarpeet ja tarkastelemaan reaaliaikaista tilannetta. Alla olevasta käyrästä (kuva 10)
nähdään KaM 0/16 toteutuneet toimitukset elokuun loppuun mennessä ja ennuste vuo-
den loppuun.
Kuva 11. Tavoite- ja toteumakäyrä. KaM 0/16 toimitukset elokuun 2016 loppuun mennessä.
24
5.2 Työkustannukset
Työkustannukset projektissa syntyivät työryhmistä, joiden vahvuus oli suurimman osan
projektia 2x KUP, 2x KKHt ja 4x RAM. Yksi työryhmä piti sisällään yhden 1,5-7 tonnia
painavan kaivinkoneen, yhden 5-8 tonnia painavan kauhakuormaajan ja näiden perä-
miehet. Laitteistona työryhmien käytössä oli tämän lisäksi 2 kpl 500 kg tärylätkää, 1 kpl
100 kg tynnyrilätkä, 2 kpl tasolasereita vastaanottimineen ja vuorotellen 2,5 sekä 9
tonnia painava valssijyrä. Osa koneista ja laitteista oli vuokrattu ja vuokrakoneiden las-
kutus tehtiin normaalin laskutuslitteroinnin kautta. Tuntikulultaan suurimmat kulut koi-
tuivat konetyöstä ja olikin syytä varmistaa, että koneilla oli koko ajan tehokasta työtä
tehtävänä. Työryhmät työskentelivät pääosin ajalla 7-16 arkisin ja tarvittaessa töitä
tehtiin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnäytetyön teon loppuvaiheessa kapillaariker-
roksen tekoon palkattiin oma urakoitsijansa, joka keskittyi valmiin maanvaraisen laatan
luovutettavan pinnan tekoon. Urakoitsija teki kapillaarikerroksen kaadot kaivoille ja tar-
vittavat vahvennukset, sekä viimeistelyn. Työ tehtiin neliöhinnalla luovutetun valmiin
alueen neliöistä.
5.2.1 Työkustannuksien seuranta
Työryhmien työkustannukset laskettiin erilliselle Excel-pohjalle kahden viikon välein
aliurakoitsijan tuntilappujen laskutuskuittauksen ohessa, jonka jälkeen niistä tehtiin
mittausluettelo. Tuntilapuista eroteltiin ja yksilöitiin konetyötunnit sekä RAM-tunnit ja
litteroitiin nämä oikeille tehtäville. Taulukkoon kirjattiin toteutuneet neliöt sekä jäljellä
olevat neliöt verrattavaksi urakan kokonaisneliöihin. Kun mittausluettelo oli syötetty
taulukkoon, päivittyi laskukenttään sen hetkinen neliöhinta valmiille neliömetrille maan-
varaista laattaa. Hintaa vertaamalla edellisen mittausluettelon antamaan ennusteeseen
ja hintaan pystyimme määrittelemään, ollaanko kustannuksissa edellä, pysytäänkö
sallituissa rajoissa vai tarvitaanko toimenpiteitä paremman työtehon saavuttamiseksi.
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Kuva 12. Mittausluettelon laskenta neliöhintaan. Mittausluetteloiden hinnat muutettu.
Kuva 13. Työkustannuksien viikkoseurannan kehitys.
Mittausluettelo Kehitys
nro 1 22 633,50 22 633,50 423 618,00 € Laskutettu
nro 2 24 666,50 47 300,00 9 298,00 m² Luovutettu tilaajalle
nro 3 16 328,00 63 628,00 4 827,00 m² Työn alla
nro 4 26 348,50 89 976,50 14 125,00 m² Yhteensä
nro 5 25 920,00 115 896,50 29,99 € / m² Reaaliaikainen hinta
nro 6 30 568,00 146 464,50
nro 7 39 875,00 186 339,50 15 875,00 m² Jäljellä oleva ala
nro 8 38 579,00 224 918,50 476 101,65 € Laskuttamatta, ennuste
nro 9 30 036,00 254 954,50 29,99 € / m² Reaalihinta ennusteessa
nro 10 34 598,00 289 552,50
nro 11 33 258,00 322 810,50 52,92 % Jäljellä
nro 12 32 564,00 355 374,50
nro 13 34 587,00 389 961,50 47,08 % Tehty ja työn alla












Työn lopputuloksena sisäistettiin ongelmat, joita pohjatyöprojektin eri vaiheissa oli koh-
dattu. Ongelmat olivat usein toistuvia ja johtuivat juurtuneista tavoista. Selkeimpänä
ongelmakohtana nousi esiin mursketoimitusten tuonti työalueelle. Ongelmaan ei löyty-
nyt työn aikana suoraa ratkaisua, mutta työryhmä kehittyi niin, että toimituksiin osattiin
varautua paremmin työn loppua kohden. Paras vaihtoehto olisi ollut, jos toimituksille
olisi voinut varata omat tilat työalueen vierestä koko projektin ajan. Tämä oli lähestul-
koon mahdotonta projektin suuruuden ja samanaikaisesti tilan ahtauden takia. Projek-
tista riippuen tulisi aina tarkastaa mahdollisuudet murskeen välittömään välivarastoin-
tiin tai välittömään toimitukseen tarpeen mukaan. Työn perusteella tuli hyvin selkeäksi,
kuinka paljon työteho kasvaisi ja rahaa säästyisi, jos töitä pystyisi tekemään keskeytyk-
settä, ilman maa-aineksen hakemiseen välivarastoinnista kuluvaa aikaa.
Töiden yhteensovitus olisi vaatinut enemmän yhteistyötä eri urakoitsijoiden välillä ja
niin omista, kuin muidenkin toimituksista olisi pitänyt olla selkeä aikataulu koko työ-
maahenkilöstön nähtävillä. Vähintäänkin päiväkohtaisista suurista kuormista olisi pitä-
nyt kulkea selkeä informaatio kaikille osapuolille. Työmaan logistiikan järjestelyistä olisi
voinut kehittää oman työnsä ja työmaa olisikin laajuutensa puolesta vaatinut omaa lo-
gistiikkayritystään. Työmaa jolla toimii useita kymmeniä eri aliurakoitsijoita ja joka on
yhteinen siisti työmaa, tarvitsee toimiakseen tehokkaasti, yrityksen joka huolehtii työ-
maan siisteyden onnistumisesta. Siisteyden siirtäminen urakoitsijoiden omalle vastuulle
vain harvoin toimii täydellisesti. Logistiikkayrityksen huolehtiessa siisteydestä myös
ahdas tila jossa yhteen sovitetaan useita eri työvaiheita voi näyttää parhaat puolensa ja
täysi työteho on myös saavutettavissa.
Suunnitelmien saatavuus oli työssä helppoa ja päivityksiin pystyi reagoimaan helposti
projektipankin kautta. Projektipankin osalta työtä olisi helpottanut, jos pankista olisi ollut
saatavilla mobiiliversio, jonka kautta suunnitelmien tarkistuksia olisi ollut helppo tehdä
kentältä käsin. Nykyisen selaimen kautta toimivan version käyttö oli paikoin hankalaa ja
se vaati asennettavaksi Silverlight-sovelluksen, jonka myötä käyttö Android-pohjaisella
puhelimella oli paremman tietämyksen puutteessa mahdotonta. Vastapainona projektin
tietomalli oli onneksemme laaja ja sen käyttö auttoi projektin suunnittelussa ja toteutuk-
sessa, ja siitä oli saatavilla toimiva mobiiliversio.
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Työnkulun ja suunnittelun osalta merkittävin muutos olisi ollut, jos putkiurakka olisi si-
sällytetty maanvaraisen laatan pohjatöihin. Töiden yhteensovittaminen itsessään oli jo
vaativaa ja se ei tehnyt projektin läpiviemisestä helpompaa, kun töitä piti sovittaa yh-
teen vielä pohjatyöurakan sisälläkin. Jos työ olisi tehty kokonaisurakkana, kaivu- ja
putkityöt yhdessä, olisi voinut keskittyä yhteen työvaiheeseen kerrallaan, välittämättä
siitä onko putkimiehelle työtilaa saatavilla koko ajan. Tämä olisi tuonut lisää työtehoa ja
useassa eri työkohteessa toimiminen olisi ollut helpompaa. Myös ilta- ja viikonlopputöi-
den yhteensovitus olisi ollut tehokkaampaa, kun asennustyöt olisi voinut suorittaa ker-
ralla ja yhdellä porukalla loppuun asti. Työn loppuvaiheessa kapillaarikerroksen tekoon
otettu urakoitsija nopeutti valmiin pinnan valmistumista, mikä auttoi myös osaltaan ai-
kataulussa pysymistä ja sen kirimistä.
Projektin kustannushallintaan pystyttiin työn tuloksena luomaan uusia taulukoita, joita
pystyttiin hyödyntämään kustannuksien suunnittelussa ja ennustamisessa. Taulukoiden
avulla hahmotimme, pysyykö työn mursketoimitusten tavoitteet suunnitellun mukaisina
ja mahdollisten korjausliikkeiden teko pystyttiin ennakoimaan. Murskeseurannan avulla
nähtiin myös kustannuksien kehitys ja pystyttiin varautumaan tuleviin murskemääriin.
Työkustannuksien seurantaan luodun taulukon avulla pystyttiin ennustamaan työn lo-
pullinen hinta ja varautumaan siihen niin, että työn tavoitehinta saavutetaan.
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6 Yhteenveto
Tämän työn tuloksena onnistuttiin avaaman ongelmat, joita kohdattiin kauppa- ja elä-
myskeskus REDI: n maanvaraisen laatan pohjatöiden työnsuunnittelussa ja kustan-
nushallinnassa. Ongelmiin ei välttämättä löydetty suoraa ratkaisua, mutta työn esiin
tuomiin asioihin oli helpompi varautua projektin jatkuessa ja ne olivat jatkossa esillä niin
työn suunnittelussa, kuin varsinaisessa työnteossa. Työssä syntynyt määrä- ja lasken-
tadokumentaatio auttoi projektin kustannusten ennustamisessa ja sen avulla pystyttiin
varautumaan työn lopulliseen hintaan ja materiaali- sekä työkustannusten nousuun.
Projekti itsessään oli tilaajalle ainutlaatuinen ja toimi eräänlaisena pilottihankkeena, kun
rakennettiin rakennuksen sisäpuolisia tiloja. Projektin aikana käsitys tehtävästä työstä
ja työmaasta kasvoi ja ongelmat ratkesivat helposti, kun niistä oli aikaisempi tieto ole-
massa. Kaiken kaikkiaan työstä oli apua ja konkreettista hyötyä nykyisen projektin on-
gelmien kartoituksessa ja täten tehokkaammassa läpiviennissä. Kerättyä tietoutta voi-
daan hyödyntää seuraavien projektien tarjousvaiheessa ja varsinaisen työn toteuttami-
sessa.
Loppuviisautena: Jos eläisimme valmiissa maailmassa - Mikään ei ikinä valmistuisi.
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Kaapelisuojaputket Ø110, Ø160x6000 TEL A SN10
Kiviaines: Alkutäyttö Kam #0-90, Arina Kam #0-16, Salaojitus kerros Se#6-16mm
VALMISTAVA VAIHE
o Edelliset työvaiheet
o Ilmoitukset ja informointi
o Muut
o Kaikkien urakoitsijoiden työntekijät on perehdytettävä ennen töiden aloit-
tamista.
o Perehdytykseen kuuluu SRV:n työmaaperehdytys sekä Destian työvai-
hekohtainen perehdytys.
o Varmistetaan kaapeleiden ja muiden varottavien laitteiden sijainnista (nostu-
ri nro1).
o Materiaalit tarkastetaan ja varastoidaan asiaan kuuluvasti.
o Materiaalit toimitetaan työkohteelle järkevissä erissä.
o Työvaiheen aloituspalaveri on pidetty ja työntekijät perehdytetty dokumen-
toidusti.









- Työt aloitetaan E3-osuudella suojaputkien ja viemäreiden kanaalien tekemi-
sellä.
- Kuvataan rakennetut salaojat.
- Levypainomittaukset lähtötilanteesta.
- Maaleikkaukset suoritetaan luiskattuna vähintään 1,0m leveänä. Kaapelive-
tokaivojen muottien vaatima tila on huomioitava kanaaleissa.
- 150mm kiviaines arina tiivistettynä.
- Asennusalusta Kam#0-16
- Asennetaan suunnitelmien mukaisten kaapelisuojaputket
- Salaojituskerros ulotetaan +200mm
- Alkutäyttönä salaojitus kerros 6-16mm 300mm
Urakassa noudatetaan voimassa olevaa melulupaa. Meluavia töitä voi tehdä





· Varottavat laitteet ja ra-
kenteet

































Varmistettava riskien arvioinnin toimenpiteiden lisäksi, että:
- Työntekijöiltä vaaditaan työhön vaadittavien pätevyyksien voimassaolo.
- Työntekijät käyttävät varoitusvaatteita sekä riskikartoitukseen perustuvia
työssä vaadittavia henkilösuojaimia.
- Jätteet toimitetaan asiaan kuuluvaan käsittelyyn.



















Arinan kantavuus E2/E1 = <2,2 Pudotuspainolai-
te






Takymetri 1kpl/25m Tarkepiir. SRV
Viettoviemärin korke-
usasema
30 mm Takymetri Tarkepiir. SRV
Kantavuus 90 Mn/m2 Levykantavuus-
mittaus




Takymetri Tarkepiir. Exact Oy

















Olen perehtynyt ja sitoudun
Olen perehtynyt ja sitoudun
Olen perehtynyt ja sitoudun
Olen perehtynyt ja sitoudun
Olen perehtynyt ja sitoudun
Päivämäärä Työkone/ tehtävä Työryhmä/ ali-
urakoitsija
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